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Graz, am 26.01.2026
Unser Zeichen: Mau

Betreff: Bauarbeiten Projekt Graz Center of Physics - GCP

Infoschreiben 32
Vorschau Februar 2026!

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben geben wir eine Vorausschau fir die Arbeiten im Monat Februar 2026.

Folgende Téatigkeiten werden stattfinden:

Die Herstellung der Wande sowie der ersten Deckenabschnitte im Bereich des Erdgeschosses und der
Decke Uber dem Erdgeschoss wird im Februar fortgesetzt.

Ebenso werden die Ausbauarbeiten im UGO02 im Bereich der Haustechnikzentrale fortgefiihrt.
Ab Ende Februar beginnen die ersten Einhubarbeiten der Fachwerke im Bereich der Ecke Harrachgasse /
GoethestraBe. Bei den Antransporten der Fachwerke wird es teilweise auch zu Anlieferungen mittels
Sondertransporten in den Morgenstunden kommen.

Die BaustralRe im Bereich zwischen Attemsgasse (Einfahrt) und Harrachgasse (Ausfahrt) wurde hergestellt
und wird fir den Baustellenverkehr genutzt.

Der Vorplatz des Hauptgebaudes bleibt weiterhin gesperrt. Die Lagerflache, welche Richtung Sidwiese
erweitert wurde, dient weiterhin als Flache fur Logistik, Materiallagerung, Baugerate sowie als Abstellflache
der Betonmischfahrzeuge.

Der Zugang zum Campus sowie zum Hauptgebdude bleibt immer gewahrleistet.

Die Absperrung der Parkplatze entlang der Harrachgasse und Attemsgasse (siehe Lageplan im Anhang)
bleibt voraussichtlich bis Anfang 2027 bestehen. Die Zu- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt weiterhin Gber
die Attemsgasse.

Um die offentlichen Verkehrsflichen mdglichst sauber zu halten, werden mehrmals taglich
StralRenreinigungen mit Reinigungsfahrzeugen durchgefiihrt.

Die vorgesehenen Arbeitszeiten flir samtliche Bereiche sind voraussichtlich:
Montag — Samstag von 06:00 — 19:00 Uhr.

Jeden Dienstag und Donnerstag ist zwischen 08 Uhr und 12 Uhr die Infostelle unter der Nummer
0664/93242561 flr Ihre Fragen erreichbar.

Mit freundlichen Grifen

Infobliro Graz Center of Physics
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Beilage 1:

Baustelleniibersicht
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