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Entwicklung Materialien Implementierung & Evaluierung
Aufbereitung & 
Dissemination

Konzipierung 

MS 1.2
LV-Test fertig 
für Pilotierung 
einsatzbereit

MS 1.1
Fobis NMS 

fertig

AP 2.2 Materialentwicklung & 
Begleitforschung

− Abhaltung der prozessbegleitenden Fobi NMS
− Abhaltung der Workshops in den 

teilnehmenden Klassen
− Datensammlung, -eingabe und -auswertung

Fobi
NMS 1

Fobi
NMS 2

Fobi
NMS 3

− Erstellung der Subtests und 
Items

− Digitalisierung des Tools 
(inkl. Funktionen)

− Einschulung TesterInnen

AP 1.1 Testentwicklung

AP 1.2 Vorbereitung 
Materialentwicklung

− Themensammlung
− Materialsichtung
− Planung der Fortbildung NMS
− Einschulung 

Unterrichtsbeobachtung

AP 2.1 Testpilotierung und -normierung

− Darbietungsform, Schwierigkeit, Trennschärfe, 
Gütekriterien prüfen und ggf. adaptieren

− Normierung Schuljahresende

WS 
3

WS 
1

WS 
2

AP  3.1 Überarbeitung und 
Digitalisierung der Materialien

AP 3.2 
Implementation

Fobi
VS 1

Fobi
VS 2

Fobi
VS 3

AP 3.3 Begleitforschung VS

− Fragebögen
− Interviews und Fokusgruppen mit 

Lehrenden und SchülerInnen
− Unterrichtsbeobachtung
− Lernstandserhebungen

− Abhaltung der prozess-
begleitenden Fobi VS

− Abhaltung von 10 SU-
Stunden in den Klassen

AP 2.Vorbereitung Implementationsstudie

− Schulakquise und Koordination
− Einschulung Testungen und 

Unterrichtsbeobachtung

− Differenzierung der Texte
− Entwicklung und Differenzierung 

Aufgaben
− Entwicklung einer Lernplattform

AP 4.1 Inhalte in 
Fobis und LV

− Adaptierung und anbieten 
der Fobis NMS und VS im 
Zusammenhang mit den 
entstandenen Materialien

AP  4.2 Dissemination science
to public

AP  4.3 Dissemination science
to science

− Adaptierung  der Materialien
− Downloadbereich o.ä. für 

Publikation Materialien und Test

− Einreichung Papers in 
wissenschaftlichen Zeitschriften

− Beiträge auf Tagungen
− Begleitung Bac.-Masterarbeiten

MS 2.1
Fobis und WS NMS abgehalten und 

Datensammlung abgeschlossen

MS 3.1 
Materialien 
differenziert 

und digitalisiert

MS 4.3
2 Papers 

eingereicht 
und 2 

Präsentationen

MS 4.2
Mind. 2 Master-

und 2 Bac.-
Arbeiten vergeben

MS 4.1
Koppelung 

Materialien an 
Fortbildung

MS 3.2
Fobis und Implementierung VS 

sowie Datensammlung 
abgeschlossen

MS 2.2
Testinstrument 

pilotiert und 
normiert


