



**BIG**

**THOMAS  
LORENZ**  
ZT GmbH



**Graz Center of Physics - GCP**  
Infobüro

Graz, am 27.02.2025  
Unser Zeichen: Mau

**Betreff: Bauarbeiten Projekt Graz Center of Physics - GCP**

## **Infoschreiben 21**

### **Vorschau März 2025!**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit diesem Schreiben geben wir eine Vorausschau für die Arbeiten im Monat März 2025.

#### Folgende Tätigkeiten werden stattfinden:

Die Herstellung der Geothermie inkl. deren Verbindungsleitungen werden im März weitergeführt.

Die restlichen Aushubarbeiten werden sukzessive abgeschlossen.

Ab Ende März starten die Erdungseinlegearbeiten sowie die Herstellung der Sauberkeitsschicht und Vorbereitungsarbeiten für die Fundamentplatte.

Bis Ende März wird mit der Montage der Baukräne begonnen.

Die Wassererhaltung der Baugrube findet weiterhin über Einleitung in den Kroisbach statt.

Ab der KW 15 werden die Container für das Containerdorf im Atemsgarten angeliefert.

Die Baustellen Zu – und Abfahrt erfolgt derzeit über die Atemsgasse.

Um die öffentlichen Straßen so sauber wie möglich zu halten, finden mehrmals täglich Straßenreinigungen mittels Straßenreinigungsfahrzeugen statt.

Die vorgesehenen Arbeitszeiten für sämtliche Bereiche sind voraussichtlich:

Montag – Samstag von 06:00 – 19:00 Uhr.

Jeden Dienstag und Donnerstag ist zwischen 08 Uhr und 12 Uhr die Infostelle unter der Nummer 0664/93242561 für Ihre Fragen erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen  
Infobüro Center of Physics



# BIG

THOMAS  
LORENZ  
ZT GmbH




Graz Center of Physics - GCP  
Infobüro

## Beilage 1:

### Baustellenübersicht

Übersicht der betreffenden Flächen



LEGENDE:

-  LAGERPLATZ / MANIPULATIONSFLÄCHE
-  BRECHERANLAGE
-  BAUSTELLENABFALLE
-  SCHALLSCHUTZZAUN
-  BAUZAUN // BETONSCHUTZWAND + OSB
-  BAUZAUN // Standard
-  GRUNDGRENZE
-  WEGEFÜHRUNG UNI
-  LP1 Lotsenpunkt 1 = Attensgasse 25 (aktiv)
-  LP2 Lotsenpunkt 2 = Harrachgasse/Halbährtgasse (aktiv)
-  LP3 Lotsenpunkt 3 = Goethestrasse 40 (später, nicht aktiv)