

Graz Center of Physics - GCP
Infobüro

Graz, am 26.05.2026
Unser Zeichen: Mau

Betreff: Bauarbeiten Projekt Graz Center of Physics - GCP

Infoschreiben 36

Vorschau Juni 2026!

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben geben wir eine Vorausschau für die Arbeiten im Monat Juni 2026.

Folgende Tätigkeiten werden stattfinden:

Die Herstellung der Wände im Erdgeschoss wurde im Mai fertiggestellt. Im Bereich Decke über Erdgeschoss werden im Juni die restlichen Deckenabschnitte betoniert. Ebenso werden im Juni weitere Wände im Bereich OG01 hergestellt.

Die Ausbauarbeiten in den Gängen und in den Haustechnikzentralen im UG02 werden fortgeführt. Die Anlieferung und die Einhubarbeiten der Fachwerke sind seit Ende Mai fertiggestellt.

Die Baustraße im Bereich zwischen Atemsgasse (Einfahrt) und Harrachgasse (Ausfahrt) wird weiterhin für den Baustellenverkehr genutzt.

Der Vorplatz des Hauptgebäudes bleibt weiterhin gesperrt. Die Lagerfläche, welche Richtung Südwest erweitert wurde, dient weiterhin als Fläche für Logistik, Materiallagerung, Baugeräte sowie als Abstellfläche für Betonmischfahrzeuge.

Der Zugang zum Campus sowie zum Hauptgebäude bleibt immer gewährleistet.

Die Absperrung der Parkplätze entlang der Harrachgasse und Atemsgasse (siehe Lageplan im Anhang) bleibt voraussichtlich bis Anfang 2027 bestehen. Die Zu- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt weiterhin über die Atemsgasse.

Um die öffentlichen Verkehrsflächen möglichst sauber zu halten, werden mehrmals täglich Straßenreinigungen mit Reinigungsfahrzeugen durchgeführt.

Die vorgesehenen Arbeitszeiten für sämtliche Bereiche sind voraussichtlich:
Montag – Samstag von 06:00 – 19:00 Uhr.

Jeden Dienstag und Donnerstag ist zwischen 08 Uhr und 12 Uhr die Infostelle unter der Nummer 0664/93242561 für Ihre Fragen erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Infobüro Graz Center of Physics




BIG

**THOMAS
LORENZ**
ZT GmbH



Graz Center of Physics - GCP
Infobüro

Beilage 1: Baustellenübersicht





LEGENDE:

- LAGERPLATZ / MANIPULATIONSFLACHE
- BAUSTELLENABGRENZUNG
- BAUZONA // BETONSCHUTZWAND + DSB
- BAUZONA // Ständerfeld
- GRUNDGRENZE
- VEGETATIONSLINIE
- BRUNNENSTELLE
- HELLERER, verbleibt an gesamtem Baufeld, laufende Anpassung
- UNTERSTELLUNGSGRENZE LUS
- FAHRGASSE, Befahrung mit Baufahrzeugen
- Winkel LUS + Fugen Decke & LUS
- Fugen Decke GEG

KRANE:

- K1 340 EC-802, 100x73,5m, ALL+65m
- K2 PH2 172 EC-80 Litranc, 100x38m, ALL+47,5m
- K2 PH2 // Unbau SL/2500
- K3 292 EC-802 Litranc, 100x46, ALL+50m
- K4 292 EC-81 Litranc, 100x36,8m, ALL+50m
- K5 192 EC-80 Litranc, 100x33,3m, ALL+43,3m



Harrachg